

برنامه زمان بندی اجرای پروژه های صنعتی - نام طرح :

تاریخ شروع پروژه پس از تحویل زمین:

زمان (ماه)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
فعالیت																		
تهیه نقشه های اجرایی																		
تجهیز کارگاه																		
تسطیح زمین																		
فونداسیون																		
سفارش خرید ماشین آلات																		
اسکلت (سوله)																		
سفت کاری																		
نازک کاری																		
تأسیسات عمومی																		
نصب ماشین آلات																		
محوطه سازی و فضای سبز																		
نما سازی																		
بهره برداری																		

تاریخ تنظیم:

مهر و امضاء: